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REGIE AMENAGEMENT ET GESTION

Å Mission spécifique du Parc du Verdon

Å Mission qui a pour but de travailler sur l’aménagement et gestion des 
sites naturels les plus fréquentés

Å En partenariat / à la demande des communes concernées

Å Concrétiser des projets pour préserver les sites et améliorer l’accueil 
des visiteurs

Porter directement certains projets

Accompagner les communes dans leurs projets (aide à la 
définition / aide dans la mise en œuvre…)

Å Priorité donnée aux Gorges du Verdon mais d’autres interventions…
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Piste créée à la construction de la retenue par EDF

Piste créée pour le compte de la commune (convention de 1962)

Procès-verbal de restitution en 1967

Ą Fréquentation de la plage augmente progressivement depuis cette époque

HISTORIQUE SITE
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LE SITE
Å Périmètre de la plage en elle-même

Å Mais échelle plus large :  lien avec Gréoux / sites avoisinants / piste 

secondaireé

Å En limite départementale
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Site touristique tr¯s fr®quent®é

Une des plages les plus fr®quent®es du Lac dôEsparron

Accès à la station de pompage SCP

Multiplicit® des usages (baignade, mise ¨ lôeau importante, locations 

bateaux, snacksé)

Proximité de Gréoux

Risques de reports sur autres sites

é
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Données écogardes 2015 =

Jusquô¨ 400 v®hicules comptabilis®s sur lôensemble du site

Forte fréquentation le week-end

70 % dôhabitu®s

Beaucoup de fréquentation venant de Gréoux (renvoi par OT Gréoux)

Cw9v¦9b¢!¢LhbΧ
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Circulation et stationnement global (sur zone de stationnement mais aussi 

sur la piste)

Signalétique

Gestion des remorques bateaux

Manque dôorganisation et de coh®rence dans le fonctionnement du site

Problème de circulation sur la piste lié au stationnement = embouteillages 

les jours de forte fréquentation

Problèmes liés à la forte fréquentation (déchets, feux, installations 

camping-carsé)

Χ 9¢ 5¸{Chb/¢Lhbb9a9b¢{ Η
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Entre 1er juillet et 31 août

Entre 1er juillet et 31 août
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ü Loi Montagne

Pour lac moins de 1 000 ha :

Dans bande de 300 mètres = interdit toute construction, installation, route 

nouvelle sauf équipements accueil et sécurité nécessaires à la pratique de 

la baignade, sports nautiques, promenade et randonnée

Tout aménagement interdit dans la bande de 300 mètres sauf 

équipements accueil et sécurité nécessaires à la pratique de la baignade 

et sports nautiques ou randonnée

Si volonté maintien restaurants = procédure spécifique dans le cadre 

révision PLU

ü Décret 1977 (Décret utilité publique constitution périmètre de protection 

autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Ste-Croix)

bande de 5 mètres 

bande de 50 mètres : interdiction constructions autres que reconstruction 

identique (dérogations pour équipements légers à usage public) 

Recul tous aménagements de 50 mètres

Inclure ces périmètres dans le PLU

UNE REGLEMENTATION COMPLIQUEE
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ü Défense des forêts contre les incendies

Obligations légales de débroussaillement (code forestier) :
- 50 m aux abords constructions
- 10 m pour voies circulation
- 20 m pour lignes électriques

Particularité piste= piste DFCI voie fermée à la circulation en cas de risque 
exceptionnel ou très sévère

ü Convention EDF / Etat / commune

Convention 2014 = commune a en charge la gestion touristique des rives 

du lac sur domaine public concédé

ü Installations privées

Conventions dôoccupation de lôespace public ¨ r®gulariser (snacks, 

locations embarcations nautiquesé)

ü Autres enjeux :

Enjeux paysager et naturalistes (chauve-souris / tunnel)
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UN FONCIER NON MAITRISE
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ETUDE DE FAISABILITE ς2015/2017

Ą Posé les problèmes et questionnements
ĄOrganisé la concertation avec les partenaires (Etat, EDF…)
Ą Mis à plat la réglementation et le foncier
ĄConstruit propositions d’aménagement et de gestion du site
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ESQUISSE - 2017
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PREMIERS AMENAGEMENTS - 2017
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PROJET DEFINITIF

9ǎǘƛƳŞ Ł рлл ллл ϵ I¢ Ґ
Travaux = 410 000 €
Etudes Moe = 70 000 €
Assistance à maîtrise d’ouvrage = 20 000 €

+ équipements sécurité site (pompes, 
ǎƛƎƴŀƭŞǘƛǉǳŜΣ ŀƭŀǊƳŜǎΧύ

Plusieurs dossiers déposés et obtenus =

1/ Région Sud = 200 000 € subventions pour 500 000 € HT de dépenses
2/ Département Var = 110 000 € subventions pour 607 000 € HT de dépenses
3/ Etat / DETR = 218 737,20 € subventions pour 662 840 € HT de dépenses

ĀRégulariser plan de financement (+ courrier aux financeurs) 

Proposition (Région et CD OK) =
Etat / DETR = 218737,20 € (33%)
Région = 200000 € (30,17%)
Département = 110000 € (16,60%)
Commune = 134102,80 € (20,23%)
----------------------------------------------
Total des dépenses = 662840 €

Délibération CM



29

Ā!ǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ґ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ

Projet de convention =

Objectif Ą accompagner 
techniquement commune dans 
réalisation projet d’aménagement (pas 
équipements sécurité) / décisions 
restent du ressort de la commune

Missions détaillées dans projet de 
convention

Prestation rémunérée (subventionnée) 
= мф фрл ϵ
(63 jours de travail et 35 déplacements 
/ avenant possible si plus de temps 
passé)

Ą Délibération du CM(délibération 
wŞƎƛŜ Řǳ tŀǊŎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмтύ
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ĀCalendrier prévisionnel

Autorisation des financeurs sur l’évolutions de 
leurs arrêtés de subventions

Juillet 2020

Signature convention AMO avec commune Juin / juillet 2020
Définition du programme par la Régie du Parc Juillet à septembre

Validation du programme
Echange avec pompiers / risque incendie en octobre

Réunions avec les partenaires en octobre
Validation par la commune en novembre

Consultation de maîtrise d’œuvreJan/fev 2021
Choix du maître d’œuvre (jury?) Mars 2021
Etudes préalables (géomètre?) Avril 2021
Démarrage de l’étude de maîtrise d’œuvreFin avril / début mai 2021
Avant-projet sommaire Fin juin 2021
Avant-projet définitif Septembre 2021

Permis d’aménager
Dépôt septembre / obtention du permis décembre 

2021
Projet et élaboration du dossier de consultation 
des entreprises

Novembre / décembre 2021

Consultation entreprises et négociations Fev/avril 2022
Travaux Octobre 2022 à mars 2023


